



CONTROLE DES CREDITS D'ENGAGEMENTS A LA FIN DE L'EXERCICE 2023

le 17.10.23. Cbu a copié 22 et préparé colonnes --> check les soldes

Projets terminés en 2022			A terminer en 2024											
Projets terminés en 2023			Projets terminés hors CI 22/23											
Date	Org.	Crédit brut	Objet	Dépenses cumulées au 01.01.2023	Dépenses d'invest. 2023	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Recettes cumulées au 01.01.2023	Recettes d'invest. 2023	Recettes cumulées au 31.12.23	Dépenses liées	Solde sans recettes	Date du décompte	CI	Fiche Immo
14.12.2010	AC	35'000.00	Viabilisation EP de la parcelle No 2082 Prêles, Hauts de Prêles	47'113.77		47'113.77	-	-	-		-12'113.77	21.06.2023	7101.5031.13 7201.5032.39	14071.0003 14072.0014
17.03.2016	AC	110'000.00	Nouveau plan d'aménagement (PAL)	173'263.40	36'188.50	209'451.90	-		-				7900.5290.01	14070.0005
21.03.2017	AC	10'000.00	Crédit additionnel I PAL	-		-	-		-		-69'451.90			
19.11.2019	AC	20'000.00	Crédit additionnel II PAL	-		-	-		-				6130.5010.03/7101.5031.11/ 7201.5032.31/8711.50.3	09.07.1938
21.03.2017	AC	120'000.00	Nouv. bâtim. scolaire - concours d'architecture	114'616.90		114'616.90	-		-		5'383.10	19.06.2024	2170.5040.05	14070.0020
20.08.2018	AC	315'000.00	Assainissement cibleries du Stand de tir de Lamboing	336'807.14		336'807.14			-		-21'807.14	21.06.2023	CR, pas CI commune	
11.12.2018	AC	715'000.00	Nouv. bâtim. scolaire - crédit d'étude	755'691.90		755'691.90	-	25'000.00	25'000.00		-15'691.90	19.06.2024	2170.5040.01	14070.0021
20.06.2019 22.09.2020	AC	360'000.00	Crédit cadre Trottoir Diesse-Lamboing Rempl AC , 20.06.19 500'000 --> Var min.											
		Var min 360'	Réfection route (partie communale)	-	1'873.40	1'873.40	-		-				6130.5010.05	14070.0033
			Canalisations des eaux usées	6'586.00	68'953.67	75'539.67	-		-				7201.5032.37	14072.0006
			Conduites eau potable	28'921.26	239'185.41	268'106.67	-	8'356.55	8'356.55				7101.5031.14	14071.0002
			Déplacement cabine électrique	-	11'496.80	11'496.80	-		-				8711.5034.15	
02.09.2020	AC urnes	13'920'000.00	Construction nouveau collège Prêles y compris chaufferie Halle, sans le mobilier	8'586'767.23	4'433'076.15	12'994'852.78	-	400'000.00	400'000.00		925'147.22	19.06.2024	2170.5040.02	14070.0022
02.09.2020	AC urnes		Construction nouveau collège Prêles y compris chaufferie Halle, sans le mobilier solde 2024	-		-	-		-		-		2170.5040.02	14070.0022
25.08.2020	AC	610'000.00	Charmilles et Verger à Lamboing, rempl conduites, séparatif et assainissement			-	-		-			21.06.2023		
		306'000.00	Réfection route (partie communale)	169'586.40		169'586.40	1'000.00		1'000.00				6150.5010.17	14070.0014
		15'000.00	Conduites eau potable	11'986.03		11'986.03	-		-				7101.5031.15	14071.0004
		288'000.00	Canalisations des eaux usées	249'874.63		249'874.63	-		-				7201.5032.45	14072.0012
25.08.2020	AC	312'000.00	PGEE Lamboing, canalisations eau mixtes, réduction ECP	199'649.93	329.62	199'979.55	-		-		112'020.45		7201.5032.40	14072.0011
22.09.2020	AC	1'350'000.00	STEP Prêles raccordement réseau EU Schernelz (Phase IV) construction)	23'989.05		23'989.05	-		-		1'326'010.95		7202.5032.06	14072.0018
22.09.2020	AC	690'000.00	Avant projet raccordement ARA Twannbach --> SIEL Landeron	-	687'840.88	687'840.88	-		-		2'159.12	19.06.2024		
22.09.2020	AC	270'000.00	Ruisseau Petit Bois, réaménagement	35'191.20	5'911.55	41'102.75	-		-		228'897.25		7410.5020.04	1407.0001
22.09.2020	AC	600'000.00	PGEE Lamboing, raccordement eaux usées buvette Jorat	374'987.68		374'987.68	204'271.10		204'271.10		225'012.32	21.06.2023	7201.5032.48 7201.6120.01	14072.0020
22.09.2020	AC	430'000.00	Réseau électrique Lamboing, renforcement (quartier Rusterholz) --> s amortir 40 ans (servitudes!)	437'364.87	4'895.07	442'259.94	4'550.00	195'550.98	200'100.98		-12'259.94		8711.5034.17 8711.6100.01	14074.0003
23.06.2021	AC	130'000.00	Achat mobilier CSP, collège Nods, quote-part Plateau 91'000.- --> repris au 31.12.22 par CSP	-	-	-	-		-		130'000.00	21.06.2023	2170.5040.08	14060.0004
24.11.2022	AC	420'000.00	Renouvellement de la conduite d'alimentation en eau potable du camping de Prêles	131'224.88	fr. 230'286.58	361'511.46	-	8'356.55	8'356.55		58'488.54		7101.5031.19	14071.0010
28.09.2023	AC	160'000.00	Crèche, aménagement bâtiment Lamboing (y.c. projet EJC- G. Racine et EJC/Battoir A. Rufer)	3'203.90	12'327.70	15'531.60					144'468.40		5451.5040.00	14070.0024
TOTAL	AC	20'967'000.00		12'030'506.79	5'044'524.45	17'075'031.24	510'965.97	637'264.08	1'148'230.05	-	3'548'509.40			
04.02.2019	CC	33'981.00	Viabilisation EP de la parcelle No 2574, Crêt de Fourmis (Contrat Schwab System)		22'375.30	22'375.30	-		-		11'605.70	19.06.2024	7101.5031.25	14071.0012
04.02.2019	CC	20'474.00	Viabilisation EU de la parcelle No 2574, Crêt de Fourmis (Contrat Schwab System)		51'471.00	51'471.00	-		-		-30'997.00	19.06.2024	7201.5032.55	14072.0025



CONTROLE DES CREDITS D'ENGAGEMENTS A LA FIN DE L'EXERCICE 2023

le 17.10.23. Cbu a copié 22 et préparé colonnes --> check les soldes

Projets terminés en 2022			A terminer en 2024											
Projets terminés en 2023			Projets terminés hors CI 22/23											
Date	Org.	Crédit brut	Objet	Dépenses cumulées au 01.01.2023	Dépenses d'invest. 2023	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Recettes cumulées au 01.01.2023	Recettes d'invest. 2023	Recettes cumulées au 31.12.23	Dépenses liées	Solde sans recettes	Date du décompte	CI	Fiche Immo
06.05.2020 01.12.2020	CC	43'957.00	Mise à niveau informatique Admin (serveur, postes) + 2x imprimante --> finir en 2023	9'439.20		9'439.20			-		34'517.80	19.06.2024	0220.5060.01	14070.0008
23.11.2020	CC	11'376.00	Achat 2 nouvelles photocopieuses SHARP MX	12'251.95		12'251.95			-		-875.95	19.06.2024	0220.5060.01	14070.0009
04.03.2019	CC	29'567.00	Eaux pluv. L - Trop plein de la Source	24'872.75		24'872.75	-		-		4'694.25	19.06.2024	7201.5032.36	14072.0009
11.05.2020	CC	97'796.85	La Praye-Les Baumes, pose d'une conduite d'eau usée	90'084.63		90'084.63	-		-		7'712.22	19.06.2024	7201.5032.46	11.05.2021
03.05.2021	CC	22'000.00	L-PGEE Les Charmilles, extension Ets Carnal	25'096.52	-	25'096.52	-		-		-3'096.52	21.06.2023	6150.5010.17 6150.6130.01	14070.0018 14072.0017
03.05.2021	CC	66'000.00	Lamboing-Charmilles, réfect Ch. Verger	54'483.00		54'483.00	-		-		11'517.00	21.06.2023	6150.5010.21	14070.0019
	Planif.		Prêles, réfection rte Cantonale, Sous Banbois			-			-		0.00			
	Planif.		Prêles, réfection Milieu du Village	8'000.00		8'000.00			-		-8'000.00		7201.5032.50	14072.0021
			Réfection route (partie communale)			-			-		0.00			
			Canalisations des eaux usées			-			-		0.00			
			Conduites eau potable			-			-		0.00			
19.04.2022	CC	62'661.30	Diesse, Ext. Hydrant Arzilière --> finir en 2023	58'984.32		58'984.32		2'785.50	2'785.50		3'676.98	19.06.2024	7101.5031.20 7101.5031.20	14071.0008
obligation	Planif/ Budget	64'000.00	PGGE Plateau curage 2020 - 2022	119'281.80	20'902.65	140'184.45	-		-		-76'184.45	19.06.2024	7201.5032.15	14072.0019
06.12.2021	CC	35'150.75	Diesse, Réaménagement place de jeux existante	36'794.60		36'794.60			-		-1'643.85	21.06.2023	3420.5040.02	14090.0001
07.03.2022	CC	11'385.92	Véhicules communaux, divers Motofaucheuse KöPPL	11'385.92		11'385.92			-		0.00	21.06.2023	6150.5060.02	14060.0003
	CC		Renouvellement de la conduite EP et EU à la Communance 2022			-			-		0.00			
			Conduites eau potable	2'250.00		2'250.00			-		-2'250.00		7101.5031.21	14071.0009
			Conduites eau usées	2'250.00		2'250.00			-		-2'250.00		7201.5032.52	14072.0022
07.08.2023	CC	44'000.00	Trottoirs Diesse - Lamboing, crédit complémentaire conduites communales		42'410.44	42'410.44			-		1'589.56		7101.5031.26	14071.0013
	CC		P, rte Diesse, aménagement sécurité bus		4'308.00	4'308.00			-		-4'308.00		6150.5010.25	
	CC		L La Chaux, chaussée et conduites, avant-projet (EP/EU/rte)		4'099.77	4'099.77			-		-4'099.77		7101.5031.24	14071.0011
	CC		L La Chaux, chaussée et conduites, avant-projet (rte)	3'231.00		3'231.00			-		-3'231.00		6150.5010.24	14070.0028
TOTAL	CC	443'894.82		458'405.69	145'567.16	603'972.85	-	2'785.50	2'785.50	-	-27'682.52			TOTAL
Total	AC/CC				5'190'091.61			640'049.58						Total